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В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты мглинского района на 2022 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого  и эффективного использования субсидий, предоставленных муниципальным образованиям на обеспечение населения Брянской области питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», за 2021 год и истекший период 2022 года» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области), по результатам которого выявлены следующие нарушения  и недостатки. 
1. Администрацией Мглинского района в результате расчета индекса фактической инфляции на основании данных сайта, не содержащего официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), а так же без учета сроков начала и продолжительности строительства, определенных проектом организации строительства, допущено завышение начальной (максимальной) цены контракта по объекту «Реконструкция водопроводной сети в н.п. Курчичи Мглинского района Брянской области» в сумме 44,9 тыс. рублей. 
2. В нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 64 Закона 44-ФЗ администрацией Мглинского района в единой информационной системе в сфере закупок в составе утвержденной аукционной документации по объекту «Реконструкция водопроводной сети в с. Католино Мглинского района Брянской области» не в полном объеме размещена проектно-сметная документация, в связи с чем потенциальным участникам закупки не представляется возможным определить объем выполняемых работ в рамках исполнения контракта, а именно отсутствуют разделы 2-5, разделы 7-8.  
3. Проверкой полноты и своевременности размещения администрацией Мглинского района в единой информационной системе информации  
о заключенном контракте и его исполнении в реестре контрактов установлено, что администрацией Мглинского района в нарушение части 3 статьи 103  Закона № 44-ФЗ в управление Федерального казначейства по Брянской области  не направлена информация о заключении дополнительного соглашения  с ООО «ЖИЛКОМВОДХОЗ» от 02.06.2021 к муниципальному контракту от 09.04.2021 № 0127200000221001156 на реконструкцию водопроводной сети  в н.п. Курчичи Мглинского района Брянской области. 
4. В нарушение пункта 4.3 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного Минфином России 30.12.1993 № 160,  и пункта 127 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н, администрацией Мглинского района фактические затраты на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водопроводной сети в н.п. Курчичи Мглинского района Брянской области» в сумме 20,0 тыс. рублей списаны на расходы, тогда как, согласно вышеуказанным нормам, такие затраты следовало учитывать на счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы», что повлекло за собой занижение в 2021 году балансовой стоимости объекта «Реконструкция водопроводной сети в н.п. Курчичи Мглинского района Брянской области» на указанную сумму. 
5. По итогам сличения видов и объемов работ, предъявленных к оплате  в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 от 15.12.2021 по объекту «Реконструкция водопроводной сети в с. Католино Мглинского района Брянской области», их уточненным сметным назначения установлено, что администрация Мглинского района не воспользовалась возможностью снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ и качества выполняемой работы, в связи с применением ООО «Оливин» упрощенной системы налогообложения, предусмотренной пунктом 8.2.2 муниципального контракта от 30.11.2021 № 0127200000221005782, в результате чего в актах о приемке выполненных работ применен коэффициент 1,2, не предусмотренный сметой контракта, и оплачены подрядной организации не подтвержденные затраты  в сумме 495,5 тыс. рублей (684,6-189,1), что имеет признаки неэффективного расходования бюджетных средств, установленные статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 
6. Выборочной проверкой нормативов, формирующих стоимость строительной продукции, установлено, что в результате утверждения сметной документации на дополнительные работы, составленной подрядной организацией с нарушением требований части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 10 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России  от 23.12.2019 № 841/пр, а именно определение стоимости материалов на основании данных, не включенных в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов на дату утверждения сметной документации, администрацией Мглинского района в 2021 году в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ допущено неэффективное использование средств в сумме 61,0 тыс. рублей. 
7. Проверкой установлено, что администрацией Мглинского района функции по осуществлению строительного контроля по объекту «Реконструкция водопроводной сети в с. Католино Мглинского района Брянской области» переданы индивидуальному предпринимателю, не отвечающему требованиям пункта 22 статьи 1 и части 2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. 
8. По итогам выборочного контрольного обмера фактически выполненных объемов работ по объектам «Реконструкция водопроводной сети в н.п. Курчичи Мглинского района Брянской области» и «Реконструкция водопроводной сети  в с. Католино Мглинского района Брянской области» установлено завышение предъявленных к оплате объемов работ в общей сумме 22,4 тыс. рублей.  
