


Согласованно:
Заместитель главы администрации Мглинского
района

А.Н.Казеко



«Утверждаю»

Глава администрации Мглинского района

А.А.Пушценко



**Дорожная карта
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Мглинского
городского поселения на 2018 - 2022 годы» в 2018 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
1.	Создание общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Мглинского городского поселения	до 01.07.2017 года	Администрация района
2.	Разработка и опубликование для общественного обсуждения (30 дней) проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мглинского городского поселения на 2018 - 2022 годы»	до 01.12.2017 года	Администрация района
3.	Утверждение правовых актов о порядке голосования по отбору дворовых территорий и общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы на 2018 - 2022 годы.	до 31.12.2017 года	Администрация района
4.	Организация приема предложений по включению в перечень дворовых территорий и общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2018 году	09.01.2018 года	Администрация района
5.	Завершение приема предложений по включению в перечень дворовых территорий и общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2018 году	09.02.2018 года	Администрация района
6.	Утверждение и опубликование на официальном сайте администрации района в сети интернет перечня дворовых территорий и общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2018 году	до 15.02.2018 года	Администрация района

7.	Разработка и публикация дизайн-проектов дворовых территорий и общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2018 году в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течение не менее 15 календарных дней	до 01.03.2018 года	Администрация района
8.	Корректировка муниципальных программ современной городской среды на 2018-2022 годы.	до 31.03.2018 года	Администрация района
9.	Заключение соглашения с Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области о предоставлении субсидии	до 31.03.2018 года	Администрация района
10.	Завершение работ по разработке ПСД на дворовые территории и общественные пространства, подлежащих благоустройству в 2018 году, по проектам со сроками завершения работ в 2018 году.	до 20.05.2018 года	Администрация района
11.	Завершение проведения проверки достоверности сметной стоимости благоустройства.	до 15.06.2018 года	Администрация района
12.	Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству.	до 10.07.2018 года	Администрация района
13.	Корректировка муниципальных программ современной городской среды на 2018-2022 годы по результатам торгов.	до 31.07.2018 года	Администрация района
14.	Начало выполнения работ по благоустройству общественных пространств.	до 20.07.2018 года	Администрация района
15.	Завершение работ по благоустройству общественных пространств	до 01.09.2018 года	Администрация района
16.	Направление в Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области пакет документов по реализации проекта для участия в конкурсе лучших реализованных практик	до 01.11.2018 года	Администрация района